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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 
 

 
1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve 

azokhoz hozzájárul. 

A projekt célja a Delcsev és a Víztorony köz útburkolatának felújítása a települési belterületi 
úthálózat minőségi fejlesztésének érdekében. Az önkormányzat a fejlesztéssel a település az 
úthálózatot kívánja javítani, rendbe tenni annak érdekében, hogy a helybeliek biztonságosan 
tudjanak közlekedni. Az önkormányzat a projekt megvalósításával a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok minél teljesebb körű 
megvalósításához járul hozzá. 

A projekt részcélja a települési infrastruktúra fejlesztése, a helyben elérhető közszolgáltatások 
hozzáférésnek javítása. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy Beloiannisz élhető, jó körülményeket 
nyújtó település legyen, ez pedig mind a lakosság helyben maradását, mind pedig új lakosok 
betelepülését is segíti. A fejlesztés hatására csökkennek a területi különbségek, a gazdaság és 
a jólét mobilitási feltételei javulnak. 

A projekt célcsoportja a település teljes lakossága: 1145 fő (2021 KSH adatok szerint). 
 

 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt 

szempontjából releváns esetekben 

 
Az önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak építése, korszerűsítése, 
felújítása a településközpont vagy a 
település közintézményeinek, 
közszolgáltatást  nyújtó 
létesítményeinek jobb 
megközelíthetősége, vagy a 
lakóterületekkel való kapcsolatok 
javítása, vagy a településközpont 
tehermentesítése, vagy a meglévő 
belterületi úthálózat minőségi 
fejlesztése érdekében. 

Beloiannisz településen az önkormányzati tulajdonú 
Delcsev és a Víztorony köz közlekedésbiztonsági célú 
fejlesztés célja a felhívással összhangban a biztonságos 
közlekedési feltételek megteremtése.  

Az 1950-es években épült utcáknak nem csak a burkolata, 
hanem az alapja is tönkrement, így a biztonságos 
közlekedésre nem alkalmasak. A projekt tartalma a 
Delcsev utca és Víztorony köz burkolatának aszfaltozása 
süllyesztett szegélykő építésével. 

Az önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak közlekedésbiztonsági célú 
fejlesztése 

A Delcsev utcában található forgalomvonzó létesítmények 
megközelíthetősége valamennyi közlekedési mód számára 
biztonságosabbá válik. 

A fenntartható közlekedési módok 
fejlesztésének elősegítése a 
fejlesztéssel érintett belterületi 
útszakaszokon a közösségi 
közlekedés infrastruktúra fejlesztése, 
vagy az útburkolaton elhelyezhető 
kerékpárforgalmi létesítmények 
kialakítása révén. 

 
 

 
Nem releváns 

A projekt fentiek alapján illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő 
célok közül választott, indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. 

 
A fejlesztéssel érintett ingatlanok bemutatása: 
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Település Utca Hrsz Tulajdonos Közutak 

tervezése 

(KTSZ) 

Útügyi 

Műszaki 

Előírás 

szerinti 

besorolása 

 
 
 

 
Típus 

 
Beloiannisz 

 
Delcsev utca 

477/1, 

462/1 

Beloiannisz Község 

Önkormányzata 

lakóút: B.VI. 

terv. oszt. 
 

Lakó út 

 
Beloiannisz 

Víztorony 

köz 

 

474/1 
Beloiannisz Község 

Önkormányzata 

lakóút: B.VI. 

terv. oszt. 
 

Lakó út 

Az alábbi dokumentumok a Megalapozó Dokumentum mellékleteként benyújtásra kerülnek: 

- a fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását alátámasztó hatályos településrendezési eszköz 
(Településszerkezeti tervet, Helyi építési szabályzatot és Szabályozási tervet). 

- a beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, ami a fejlesztendő 
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes 
használatú út) szemléltetésére szolgál. 

A projektben országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi 
csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása nem tervezett. 

 

 
1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. 

pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

HEP kapcsolódás bemutatása 

Beloiannisz Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, ezt a képviselő- 
testület 2018. szeptemberében fogadta el (186/2018 (IX.26. határozat) A Helyi Esélyegyenlőségi 
Program szakmai felülvizsgálatára 2021-ben került sor. A felülvizsgálat keretében tapasztalt 
észrevételek beépítésre kerültek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe. Ennek 
eredményeként Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 45/2021. 
(III.29) határozatával elfogadta a jelenleg is hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

A település, a fentiek szerint elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjában, összhangban az 
Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi programelkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, rögzítette az esélyegyenlőség 
megvalósítása érdekében szükséges feladatokat. 

Beloiannisz a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában vállalja, hogy megteremti a település egyéb 
releváns dokumentumainak, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetésének a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal való összhangját. 

Az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával az Önkormányzat érvényesíteni kívánja: 

➢ az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

➢ a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
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➢ a diszkriminációmentességet, 

➢ szegregációmentességet, 

➢ a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. 

A projekt célja közvetlenül kapcsolódik a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz, elősegíti az 
abban foglalt részcélok megvalósítását, a fogyatékkal élők számára is hozzáférést, komfortos 
megközelítést biztosít. 

A projekt közvetlenül és közvetetten szolgálja a közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés könnyebbé tételét. 

A fejlesztés következtében az utcában lakók közlekedése javul, ezáltal a fejlesztés hozzájárul 
a szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés, a biztonság megteremtéséhez, 
valamint a területi egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. 

A település esélyegyenlőség tervvel nem rendelkezik, így ennek vizsgálata nem releváns. 
 

 
Korábbi fejlesztések bemutatása (Strukturális Alapok) 

➢ „Humán Szolgáltatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán és 
Kisapostagon térségi szemléletben” 

Kulcs, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa és Kisapostag településeken a társadalmi felzárkóztatás 
érdekében, a területi különbségek csökkentésére, a minőségi közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítására és a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban feltárt problémák komplex, a 
helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési 
programok támogatására a Kulcs Községi Önkormányzat és konzorciumi partnerei 247,64 millió 
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyertek. A fejlesztés eredményeként egy 
modern, minőségi és hosszú távon is fenntartható, integrált megoldásokat eszközölő 
önkormányzati működés válik biztosítottá a partnereknél. 

Lehatárolás: A projektek között közvetlen kapcsolódás nincs, céljaik megvalósításával 
egymást erősítve hatnak a helyi szolgáltatások minőségének emelkedésére és a helyi lakosok 
életminőségének emelkedésére. 

 

 
➢ Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.) 

A KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú projekt megvalósításának helye az Iváncsa 
központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Iváncsa Község, Besnyő Község, Beloiannisz 
Község közigazgatási területe. A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a 
fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon 
megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének 
megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja. 
Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése 
elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. 

Lehatárolás: A projektek között közvetlen kapcsolódás nincs, de a települési környezet 
minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják az egymásra épülő fejlesztések 
megvalósítását. . 

 

 
Korábbi fejlesztések bemutatása (Hazai források) 

➢ Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

Az önkormányzat BMÖFT/1-5/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 16 378 709 
Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében a Gavrilidisz utca 
350 méteres szakaszán szilárd burkolat útjavítása történik meg 2023-as befejezési határidővel. 

Lehatárolás: A projektek megvalósítási helyszíne között átfedés nincs, céljaik tekintetében 
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egymással összefüggenek, a települési belterületi úthálózat minőségi fejlesztésére irányulnak. 

➢ Magyar Falu Program, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása - 2022 

A település a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú 
pályázati kiírás alapján támogatásban részesült a vissza nem térítendő támogatás összege 
19 993 813 Ft. A projekt tartalma a Petőfi utcában komplex területelőkészítési munkák és az út 
felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás valósul meg a 2022-es évben. 

Lehatárolás: A projektek megvalósítási helyszíne között átfedés nincs, céljaik tekintetében 
egymással összefüggenek, a települési belterületi úthálózat minőségi fejlesztésére irányulnak. 

 

 
Kizáró okok vizsgálata az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban 
meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listája alapján 

➢ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak 
szerint a pályázó önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének, 

➢ a pályázó önkormányzat nem köztulajdonban álló gazdasági társaság, 

➢ a pályázó önkormányzat átlátható szervezetnek minősül, 

➢ a pályázó önkormányzat nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt, 

➢ a pályázó önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, 

➢ a pályázó önkormányzat a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 
hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott, ilyen nyilatkozatot nem tett, 

➢ a pályázó önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – 
eljárás alatt, 

➢ A TOP Plusz-1.2.3-21 Pályázati Felhívás nem tartalmaz állami támogatásokra vonatkozó 
rendelkezéseket, így a vonatkozó szabályok betartása nem releváns 

A tervezett tevékenységek finanszírozása nem minősül az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 
 
 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 
 

 
2.1. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

2.1.1. Támogatást igénylő bemutatása 

A támogatást igénylő szervezet bemutatása 

A pályázó Beloiannisz település önkormányzata, a falu görög nemzetiségi község Fejér megye 
Dunaújvárosi járásában. A 454 hektáros kiterjedésével a megye második legkisebb közigazgatási területű 
települése. A lakosság száma: 1145 fő. 

Beloiannisz határában működik a Budapest–Pusztaszabolcs-vasútvonalon lévő Iváncsa megállóhely, 
ahonnan elővárosi vonatokkal jól megközelíthető Budapest és Dunaújváros egyaránt, de pusztaszabolcsi 
csatlakozással háromnegyed óra alatt elérhető a megyeszékhely, Székesfehérvár is. 

Közúton a település csak az Iváncsa–Pusztaszabolcs közti 6205-ös útból kiágazó, egy kilométer hosszú, 
62 108-as számú bekötőúton érhető el. A Besnyő felől Dunaújvárosba tartó autóbuszok nagy része érinti a 
települést, ám a közúti tömegközlekedés jelentősége a vasútéhoz képest elenyésző. 
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A falu története1950-re nyúlik vissza, ekkor indult meg Iváncsa szántóföldjeire a település tervezése és 
építése a görög polgárháborúból Magyarországra menekülők számára. Öt hónap múlva már birtokba 
vehették a házakat az új lakók, élet költözött az újonnan emelt falak közé. A falu átadásakor 418 földszintes 
lakást adtak át, kert mindegyik épülethez tartozott, mely zöldségek, gyümölcsök termesztésére kiváló volt. 

Magától értetődően mielőbb szükség volt olyan létesítményekre, mint óvoda, iskola, tanácsház, kultúrház, 
közkonyha és sütöde – 1951 nyarára már ezek is használtra készen álltak. A település alapítása óta 
szinte változatlan állapotú. 

A falu történetének legnagyobb lépése a közelmúltban megépült M6 autópálya, melynek az Iváncsa 
vasútállomás közvetlen közelében létesült lehajtójával tökéletes közlekedési kapcsolatot hozott, így a 
vasúti és a közúti ellátás jól működően szolgálja a település többnyire ingázó életmódot folytató lakóit, 
közel hozva Budapestet és Dunaújváros egyaránt. Beloiannisz egy igazi görög falu, melyet négyszáz 
család alapított és épített fel magának, erejük, szellemi tőkéjük identitásukban rejlik, kiemelt fontosságú 
számukra a görög kultúra. Mára csak a lakosság kis része dolgozik helyben, többségük távolabbi 
városokban talált munkát. 

Beloiannisz településszerkezete sajátosan zárt, feltáró főutcája köldökzsinórként csatlakozik az 
országúthoz, végpontján a település főterén álló kultúr központ hangsúlyos épületével zárul. A merőleges 
„sugárútról” nyílnak a lakóutcák, a települést szintén önmagába zárt lakóutcák keretezik. 

A támogatást a település önkormányzata igényli. Az önkormányzat elkötelezett a lakosság igények 
feltérképezése során felmerülő problémák minél gyorsabb megoldása iránt. Ezért folyamatosan törekszik 
az önkormányzat által működtetett szolgáltatások és intézmények folyamatos fejlesztésére, elősorban 
hazai és európai uniós támogatások bevonásával. 

A helyi közoktatási és közművelődési intézmények fenntartását az önkormányzat átadta a Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzatának. 

Konzorciumi együttműködés nincsen a projektben. 

Projektmenedzsment feladatok ellátása 

Az önkormányzat a projektmenedzsment feladatok ellátását saját humán erőforrás híján külső szakértő 
szervezet bevonásával tervezi. A feladat kiszervezésekor figyelembe veszi a 2021-2027-es időszakra 
vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2 pontjában rögzített előírásokat. 

 

2.1.2. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 

A fejlesztés és a település rövid bemutatása 

Beloiannisz a Váli-víz síkja elnevezésű kistáj része, amely a Mezőföld északi részének kistája, a névadó 
vízfolyást kísérő, DK-felé lejtő, völgyközi hátakra tagolt dombsági, DK-i részén tagolt síkságba átmenő 
felszín. Beépített felszín 7,4%, ami magasabb az országos átlagnál (6,2%) és erőteljesen emelkedő 
tendenciát mutat (2000: 6,4%). A 2 autópálya, vasútvonal, és nagy kiterjedésű települések miatt magas 
az élőhelyek feldaraboltsági mutatója. 

A gazdasági, infrastrukturális és társadalmi fejlettség komplex mutató szerint nincs a kistájon elmaradott 
település. A kistáj enyhén hullámos síkság, amelynek vizuális arculatát a nagyparcellás szántóföldek 
uralják. 

A fejlesztés Beloiannisz településen belterületén a a Delcsev utcát (462/1, 477/1 hrsz) és Víztorony 
közt (474/1 hrsz) érinti, ezen útszakaszok felújítását tervezik. Az érintett utak az Önkormányzat 100 %-
os tulajdonában állnak és lakó út kategóriába sorolhatóak. 

 
A fejlesztéssel érintett terület műszaki állapotának, feltárt problémáinak bemutatása 

Beloiannisz községben a Delcsev utca és Víztorony köz aszfaltmakadám szerkezetű útburkolata 1950-ben 
épült. A megnövekedett forgalom hatására a burkolat kigödrösödött, nyomvályúk, kátyúk keletkeztek. Az 
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten próbálta a hibákat javítani kátyúzással, hogy a 
balesetmentes és biztonságos közlekedést a lakosság számára biztosítani tudja. A burkolatokon sok 
helyen már a bazalt alapréteg is fellazult, így lokálisan kátyúzással tovább már nem javítható, a 
közlekedés nem biztonságos. Az útburkolat felújításával ez a veszélyhelyzet megszüntethető. 
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Az érintett utcák jelenlegi állapota nem éri el a ma elvárt közlekedési komfortot, valamint rontja a 
környék infrastrukturális megítélését és helyenként vízelvezető szerepét sem tölti be. 

 
Főbb forgalomvonzó létesítmények bemutatása 

A Delcsev utca a Szarafisz utcát metszi, itt található a község Szent Demeter nevű temploma, amely 
fontos szerepet tölt be a község életében. A két utca találkozásánál találhatóak a párhuzamosan 
elhelyezkedő buszmegállók is. 

 
Forgalmas csomópontok, övezetek, balesetveszélyes állapotok bemutatása 

Az utcák jelenlegi állapota nem éri el a ma elvárt közlekedési komfortot, valamint rontja a környék 
infrastrukturális megítélését és helyenként vízelvezető szerepét sem tölti be. A töredezett aszfaltburkolat 
és megrongálódott útalap balesetveszélyes helyzeteket teremt. A gépjárművek várakozásának 
körülményei nem megfelelőek. 

A beruházás közlekedési csomópontot nem érint. 

 
Közutak állapotának bemutatása 

A Delcsev utca és Víztorony köz aszfaltmakadám szerkezetű útburkolata több mint 70 éve épült. A 
megnövekedett forgalom hatására a burkolat kigödrösödött, nyomvályúk, kátyúk keletkeztek. Az 
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten próbálta a hibákat javítani kátyúzással, hogy a 
balesetmentes és biztonságos közlekedést a lakosság számára biztosítani tudja. A burkolaton sok 
helyen már a bazalt alapréteg is fellazult, így lokálisan kátyúzással nem javítható, a közlekedés nem 
biztonságos. 

Az érintett utcák csapadékvíz elvezetési rendszere nem kielégítő, vízelvezető szerepüket leromlott 
műszaki állapotuk okán helyenként nem képesek ellátni. 

 
Gépjárműforgalom átlagos napi forgalomnagyságának bemutatása 

A tervezéshez forgalomszámlálási adatok nem álltak rendelkezésre, ezért a tervező a helyi forgalom 
megfigyelésével, illetve saját számlálási adatokból kiindulva határozta meg a tervezési forgalmat. 

 
Közösségi közlekedés által is érintett útvonalakat, azok állapotának bemutatása 
A felújítással érintett utakon nem zajlik közösségi közlekedés. 

Meglévő kerékpárforgalmi létesítményeket és kerékpárforgalmi hálózathoz való kapcsolódási 
lehetőségeket bemutatása 
Nem releváns. 

 
Járdák kiépítettségének bemutatása 
A Delcsev utcában egy oldali járda található, állapotuk megfelel ott jellemző gyalogos forgalom 
számára. A Víztorony közben nincs elegendő hely járda kialakítására. 

Fejlesztendő gyalogátkelőhelyek, és amennyiben releváns az azokhoz kapcsolódó baleseti adatok 
bemutatása 
Nem releváns a projektben. 
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Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítettségének, állapotának bemutatása 
Az érintett útszakaszokon az útburkolatok alapvetően elvezetik a csapadékvizet, azonban a padka 
állapota miatt ez nem mindenütt teljes körű, ezért a projekt tartalmazza az útpadka javítását is. 

Parkolási viszonyok, parkolók kiépítettsége, díjköteles parkolási rendszer bemutatása 
A településen nem működik díjköteles parkolási rendszer és az önkormányzat a parkolók felújítását 
követően sem tervezi a díjköteles parkolás bevezetését. 

 
További fejlesztés szükségességét alátámasztó helyzetfeltárási szempontok bemutatása 
Nem releváns a projektben. 

 

 
A megalapozó dokumentum mellékleteként az alábbiakat dokumentumok csatolásra kerülnek: 

a) A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól 
beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosítható 
módon jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). 

b) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a fejlesztendő 
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, 
vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál. 

c) Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres 
távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket1. 
Rendelkezésre áll, külön jelölve a forgalomvonzó létesítményeket. 

d) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő 
állapotot alátámasztó fotódokumentációt. 

e) Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást igénylő vagy a 
tervező nyilatkozik. 

 
2.1.3. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

A településen a Delcsev utca és Víztorony köz több mint 70 esztendővel ezelőtt épült, a burkolatok és 
szegélyek állapota leromlott. A megnövekedett forgalom hatására a burkolat kigödrösödött, nyomvályúk, 
kátyúk keletkeztek. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten próbálta a hibákat javítani 
kátyúzással annak érdekében, hogy a balesetmentes és biztonságos közlekedés feltételeit biztosítani 
tudja. Az eddigi javítási megoldások azonban már nem lehetségesek, ugyanis az út alap is károsodott.  

 

 
2.1.4. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

 

 
A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt vizsgált változatok 

A felújítás tervezésekor megállapításra került, hogy az utcák vonalvezetésének átalítására nincs 
lehetőség, a rendelkezésre álló területen szükséges a felújításra legalkalmasabb változat 
meghatározása. A korábbi önkormányzati beruházások eredményessége alapján megállapítható, hogy 
az egyszerű kátyúzás nem jelent megfelelő, hosszú távon is működőképes megoldást. 

A megfelelő változatok vizsgálatához az önkormányzat az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

- az út felújítása esetlegesen az útalappal együtt, 
 

1 Pl.: köznevelési intézmények, kulturális intézmények, kereskedelmi egységek, egészségügyi intézmények, rendelők, sport- és szabadidős 

létesítmények stb. 



10  

- parkolási gondok megoldása, 

- vízelvezetés módjának meghatározása, 

- ingatlanok biztonságos megközelítése (kapubejárók) projektbe történő bevonásának 
lehetősége. 

 

Változatok vizsgálata a Delcsev utca és Víztorony köz esetén: 

Méretek: 

Felújítás adatai Delcsev utca Víztorony köz: 

Hossz (m) 550,00 80,00 

Burkolatszélesség (m) 4,5 3 

Útpadka szélessége (m) 05,00-05,00 05,00-05,00 

 
A felhízott útpadka leszedésével a burkolaton keletkező csapadékvizek levezetésre kerülnek. Az út 

mindkét oldalán süllyesztett szegélysort szükséges építeni az útügyi előírásnak megfelelően. A meglévő 

útburkoltra egy kiegyenlítő réteg építése szükséges 5 cm vastagságban Z0/22 jelű anyag beépítésével. 

Az elkészült felületre egy aszfaltréteg kerül megépítésre 5 cm vtg.-ban AC-11 kopó jelü aszfaltkeverék 

felhasználásával. Az útpadkák 50 cm szélességben Z0/22 jelű zúzottkő beépítésével kerülnek 

felújításra. 

 
Tervezett pályaszerkezet: 

- 5 cm vtg. AC-11 kopó N 50/70 jelű aszfalt kopóréteg 

- Kiegyenlítő réteg 5 cm vtg. Z0/22-es útépítési zúzottkő 

- Kétoldali süllyesztett szegélykő 

 
Lehetséges változatok 

A lehetséges változatok között felmerült, hogy a felhízott útpadkát nem erősítik meg, hanem csak 

kiegyenlítik, ezt azonban el kellett vetni, hiszen a teljes útszerkezet felújításra szorul. A fellazult útalap 

miatt szükség van egy 5 cm vastag kiegyenlítő rétegre, amely hosszabb távú stabilitást eredményez. 

Az útalap megerősítése nélkülözhetetlen, hiszen az útburkolat jelenlegi problémai abból is adódtak, 

hogy az útalap rossz állapotba került. Az zúzottkő útalapra 5 cm vastag AC- 11 kopóréteg kerül. A 

szegélykő kialakítására a megfelelő csapadékvíz elvezetés miatt van szükség. Az ingatlanokra történő 

bejárók burkolata jelen beruházás keretében nem kerülnek felújításra a költséghatékonyság elvének 

érvényesülésének érdekében. 

A térkővel történő útburkolat kialakítását megvizsgáltuk, de a kétszeres beruházási költségek miatt az 

aszfaltburkolat mellett döntött az önkormányzat. 

 

 
  

Műszaki tartalom 

Becsült bruttó 

beruházási költség 

(Ft) 

Becsült bruttó 

üzemeltetési, pótlási 

költség (Ft)/év 

1. változat Delcsev utca, Víztorony köz 
egységes burkolása aszfalttal és 
kapubejárók aszfalttal történő 
burkolása 

70.000.000 800.000 

2. változat Delcsev utca, Víztorony köz 
egységes burkolása viacolor 
kővel és kapubejárók viacolor 
kővel történő burkolása 

93 800 000 200.000 



11  

3. változat Delcsev utca, Víztorony köz 
aszfaltozása 

 

63 000 000 350.000 

 
 

A tervezett fejlesztés a régi rossz állapotú utcák felújítását célozza és egyben megszünteti a 

balesetveszélyes állapotot, részben csapadékvíz-elvezetési problémákat is megold, ezek együtt a 

közlekedési infrastruktúra jelentős mértékű javulását eredményezik. 

A tervezett tevékenységek biztosítják a kiírásban rögzített célok elérését, azonban túlzó, felesleges 

kapacitásokat nem eredményeznek, mivel kizárólag a jelenlegi, rossz és balesetveszélyes állapot 

megszüntetésére irányulnak. A műszaki változat kiválasztása az optimális fenntartási költségek 

figyelembe vételével került meghatározásra. 

 
Releváns mutatók bemutatása: 

- A fejlesztéssel érintett helyi belterületi közutak teljes hossza: 0,630 km 
- A fejlesztett infrastruktúrát használók becsült száma a fenntartási időszak első teljes 

évében: 1.200 fő 

 
A fejlesztés társadalmi hatásai 
A településen közlekedők számára biztonságosabb közlekedési infrastruktúra kerül kialakításra.  

A projekt a települési infrastruktúra fejlesztésére irányul, így a helyben elérhető közszolgáltatások 
hozzáférése javul. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy Beloiannisz élhető, jó körülményeket nyújtó 
település legyen, ez pedig mind a lakosság helyben maradását, mind pedig új lakosok betelepülését 
is segíti. A fejlesztés hatására csökkennek a területi különbségek, a gazdaság és a jólét 
mobilitási feltételei javulnak. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, 
kiegyenlítődnek és javulnak a területi különbségek. 

 
 

 
Legalkalmasabb változat indoklása 

A beruházás és fenntartási költségek táblázatának elemzése alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy a 3. változat megvalósítása a legalkalmasabb a felmerült problémák kezelésére. A változat 

figyelembe veszi a településközpont jelenlegi épített jellegét, költséghatékony megoldásokat alkalmaz 

az útburkolatok meghatározásakor, felesleges fejlesztendő területeken nem vonunk be. Az 

önkormányzat a beruházás fenntartási költségeit vállalja, így a beruházás hosszú távú fenntartása 

biztosított. 

A fejlesztés társadalmi hatásainak vizsgálata alapján rögzíthető, hogy a lakossági igényeket leginkább 

figyelembe vevő változattal terveztek. 

 
A Pályázati Felhívásban meghatározott fenntarthatósági szempontok vizsgálata az elemzés során 

megtörtént. 
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2.2. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható 
tevékenységeket. 

 

 

 
A tervezett 

tevékenység 
megnevezése 

 

 
A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható 

tevékenységhez való pontos 
besorolása (Felhívás adott 

pontjának pontos 
hivatkozásával) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Delcsev utca és 

Víztorony köz felújítása 

 
 
 

 
Delcsev utca és Víztorony 
vonatkozásában aszfaltburkolat 
készítése kétoldali süllyesztett 
szegélykővel 

 
 

 
2.1.1. Önállóan támogatható 

tevékenységek 

közül az alábbihoz kapcsolódik 

Önkormányzati tulajdonú 

belterületi – az e-UT 03.01.11. 

Közutak tervezése (KTSZ) 
Útügyi 

Műszaki Előírás szerinti B.V., 
B.VI. tervezési osztályba sorolt 

– gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); 

valamint kiszolgáló-, lakó- és 

vegyes használatú utak (B.VI. 

terv. oszt.) építése, 

korszerűsítése, felújítása, 

ennek keretében támogatható: 

 
Delcsev utca és a Víztorony 

köz esetén: 
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  1. a) utak burkolatának és 
alépítményeinek felújítása, 
korszerűsítése, átépítése. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nyilvánosság 

biztosítása 

Az önkormányzat megvalósítja a 
hatályos tájékoztatási és nyilvánossági 
kötelezettségeket. 

Tervezett tevékenységek: az 
önkormányzat honlapján tájékoztató 
megjelenítése, sajtóközlemény 
kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése, 
beruházás helyszínén „A3” méretű 
tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése, kommunikációs célra 
alkalmas fotódokumentáció készítése, 
sajtóközlemény kiküldése a projekt 
zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltése 
a projekthez kapcsolódó tartalommal. 

2.1.2.1. Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan 

nem támogatható 
tevékenységek 

 

 
5) Nyilvánosság biztosítása – 
„ÁÚF 21-27” c. dokumentum 
10. fejezete és a Felhívás 6.2. 

1) pontja alapján. 

 
2.3. A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a biztonságos közlekedési 

feltételeket valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek a figyelembevételével. 

Az önkormányzat a projekt tervezésekor az alábbi szempontokat figyelembe vette és 
érvényesülésüket biztosította: 

➢ A projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a 
projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb 
helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 

➢ A projekt tervezése során valamennyi közlekedő igényeit figyelembe vettük a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. 8. § (1a) bekezdésével összhangban. 

A projektet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdése alapján 
körültekintően terveztük meg. Valamennyi érintett közlekedő – gépjárművek, kerékpárosok, 
gyalogosok - igényeit, biztonságát szem előtt tartottuk. A fejlesztés tervezése és megvalósítása 
garantálja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi, a közlekedésben résztevő 
számára. 

➢ A projekt keretében vasúti átjáró nem érintett. 
 

 
Biztonságos közlekedési feltételek biztosításának bemutatása 

A projekt során valamennyi, eddig rossz állapotban lévő utca burkolata és útpadkája megújul, a 
gépjármű használók, a kerékpárosok és az úton gyalogosan közlekedők számára mindez jóval 
biztonságosabb feltételeket nyújt a közlekedésben. A Delcsev utca és Víztorony köz esetében 
aszfaltburkolatot kap az úttest, ez valamennyi közlekedő számára nagyobb biztonságot nyújt.  

A projektben fenti szempontok megvalósulását támogató további projekt tevékenységek 
megvalósulásának bemutatása nem releváns. 

 
2.4. A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki- 

szakmai elvárásoknak. 

A felújítással érintett utcák rétegrendjében a kopóréteg cseréjére vonatkozó elvárás teljesül. 

Tervezett pályaszerkezet a Delcsev utca és Víztorony köz vonatkozásában: 

- 5 cm vtg. AC-11 kopó N 50/70 jelű aszfalt kopóréteg 
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- Kiegyenlítő réteg 5 cm vtg. Z0/22-es útépítési zúzottkő 

- Kétoldali süllyesztett szegélykő 

 
A tervező a projektterv készítése során az ÚT 2-1.201:2008 (Közutak tervezése) c. útügyi előírást, az 
ÚT 2-1.202:2007. sz. „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” c. útügyi 
műszaki előírást és az ÚT 2-3.301:2008 (Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti 
aszfaltrétegek” c. útügyi műszaki előírást, valamint az egyéb vonatkozó szabványokat, műszaki 
előírásokat, rendeleteket betartotta, erről a projekt műszaki leírásában nyilatkozott. 

 
A fejlesztés során nem építenek új gyűjtőutat és nem történik lakóút gyűjtőúttá fejlesztése. 

A projektben érintett utcák besorolása lakóút, egy megvalósítási helyszín sem minősül gyűjtőútnak. A 

projekt ütemezése és a mérföldkövek tervezése a Felhívással összhangban állnak. 

A projekt megvalósítási időszaka: 2023.02.01-2025.12.31. 

A projekt kapcsán tervezett mérföldköveket a lenti táblázat mutatja. 

 

Mérföldkő 
megnevezése 

Mérföldkő 
sorszáma/elérés 

dátuma 
Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

 
 
 
 
 
 

 
A projekt 

előkészítése 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

2026.01.31 

1) Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre 
vonatkozóan. 
2) Építési engedély. 
3) A Felhívás 2.3. és 2.4 pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és 
horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási 
reziliencia-vizsgálat dokumentációja. 
4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén közúti biztonsági 
audit jelentés, és az abban foglalt ajánlások és megállapítások terveken 
történő átvezetésének bemutatását tartalmazó tervezői nyilatkozat – 
amennyiben releváns. 
5) Felhívás 2.3. fejezet 5) pontjában hivatkozott szabványok figyelembe 
vételének igazolása. 
6) Önkormányzati tulajdonú utak esetében a tulajdonviszonyok rendezése 
a Felhívás 6.4. pontjában foglaltak szerint. 
7) A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt 
alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es 
időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 
pontjában leírtaknak 

Mérföldkő 
megnevezése 

Mérföldkő 
sorszáma/elérés 

dátuma 

 
Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

  8) Közbeszerzési eljárás/ Beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött 
kivitelezési szerződés. 

 
 
 
 
 

 
Fizikai 

befejezés 

 
 
 
 
 

 
2. 

2027.10.25. 

1) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a 
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es 
fejlesztési ciklusban („KTK Plusz”) szerint. 
2) Teljesítés igazolások. 
3) Engedélyköteles tevékenység esetében az építményre vonatkozó 
forgalomba helyezési vagy ideiglenes forgalomba helyezési engedély. 
4) Beépített aszfalt minőségi vizsgálat és megfelelőség igazolás. 
5) Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt 
alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es 
időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 
pontjában leírtaknak. 
6) Egyéb projektzárást igazoló dokumentum. 
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A projekt kertében releváns indikátor célértékét az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Indikátor megnevezése Átépített vagy korszerűsített közutak hossza 
– nem TEN-T 

Célérték 0,630 

Mértékegység km 

Számítás módja A projekt keretében átépített vagy korszerűsített 
közutak teljes hossza kilométerben kifejezve, 

három tizedesjegy pontossággal 

 

 
Szakmai adatszolgáltatás a Felhívás 6.2 3) pontja alapján: 

 

 
Szakmai adatszolgáltatás megnevezése 

Mérték- 
egység 

 
Érték 

 

 
Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza 

 

 
km 

 

 
0,630 

Szilárd burkolattal kiépített burkolatlan utak hossza km 0 

Újonnan kiépített gyűjtőutak hossza km 0,000 

 
Fejlesztett csomópontok száma 

 
db 

 
0,000 

Újonnan kialakított csomópontok száma db 0,000 

Felújított, korszerűsített, épített hidak hossza km 0,000 
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Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül 
kiépítésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmény 
hossza 

 
km 

 
0,000 

Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma db 0,000 

Projekt keretében érintett váróhelyiségek, 
esőbeállók száma 

db 0,000 

Kialakított vagy fejlesztett kerékpár parkoló 
férőhelyek száma 

db 0,000 

Felújított gépjármű parkolók száma (beleértve P+R) 
db 0 

Létrehozott új gépjárműparkolók száma (beleértve 
P+R) 

db 0,000 

Fejlesztéssel érintett vasúti átkelőhelyek száma db 0,000 

   

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – 
nem TEN-T 

km 0,630 

A fejlesztett infrastruktúrát használók becsült 
száma a fenntartási időszak első teljes évében 

fő 1200,00 

 
 
 

 

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 
 

 
3.1. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetésének és fenntartásának 

intézményi, műszaki és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága 
biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, 
karbantartási, pótlási költségeket. 

A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére forrás 
biztosítását vállalja a kedvezményezett. A projekt bevételt termelő tevékenység megvalósítására 
nem irányul, kizárólag közcélú tevékenységeket tartalmaz. A fejlesztések helyi hatással bírnak. 
A támogatás nem minősül állami támogatásnak az EUMSZ. 107. cikk (1) bekezdése alapján. 

A fenntartási időszakban az önkormányzat a beruházás működtetéséhez, karbantartásához 
szükséges műszaki és személyi állománnyal rendelkezik. Az önkormányzati tulajdonú utak 
karbantartásához szükséges kisgépek, munkagépek rendelkezésre állnak. A gépek 
működtetéséhez szükséges munkavállalók az önkormányzat alkalmazásában állnak. Különös 
szakértelemet igénylő problémák esetén az önkormányzat külső vállalkozót vesz igénybe. 

A beruházás megvalósítását követően a garanciális időszak esetlegesen felmerülő hibák 
javítását a kivitelezési szerződés szerinti kötelezettségek érvényesítésével szükség esetén 
alkalmazni fogjuk. Az 5 éves fenntartási időszak karbantartási és pótlási, illetve működési 
költségeit az önkormányzat a mindenkori költségvetés terhére biztosítja. 

A beruházás fenntartására vonatkozó költségeket az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Tevékenységek 1.  év 2.  év 3.  év 4.  év 5.  év 

Delcsev utca fenntartási 
költségei 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Víztorony köz fenntartási 
költségei 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
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Pénzügyi fedezet 

(önkormányzat 
költségvetése) 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 

Horizontális elvárásoknak való megfelelés bemutatása 

A projekt tervezése során figyelembe vettük az általános elvárásokban megfogalmazott előírásokat: 

- Az önkormányzat a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elővigyázatosság elvét betartja, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti 
és kulturális értékeket megőrzésére törekszik, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

- Az önkormányzat a projekt végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban cselekszik. A 
projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – 
többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – 
biztosítja. 

- Az önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket 

A projekt tervezése során figyelembe vettük az témaspecifikus elvárásokban megfogalmazott 
előírásokat: 

- Klímaváltozás elleni küzdelem: az előírt rezilienciavizsgálatot az önkormányzat szakértő 
bevonásával az 1. mérföldkő eléréséig lefolytatja 

- Fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása: jelen projektben nem releváns. 

- Esélyegyenlőség érvényesítése: az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi 
Programmal; Esélyegyenlőségi Terv készítése nem releváns, az egyetemes tervezés elveit 
figyelembe veszi. A HEP és ahhoz való illeszkedés az MD 1.2 pontjában bemutatásra került. 

A projekt keretében az akadálymentesítés nem releváns. 

 
3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

 

 
A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások bemutatása 

Beloiannisz Önkormányzata nem rendelkezik Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel, így 
rezilienciavizsgálat a Fejér Megyei Klímastratégia segítségével végezhető el. 

Fejér Megye Klímastratégiája több témakör szerint veszi végig az állapot feltárását, és ezek alapján 
mutatja be a területet érintő klímahatásokat. 

Beloiannisz településre az alábbiak vonatkoznak a megállapítások fényében: 

➢ Beloiannisz nem tartozik a villámárvíz által erős vagy fokozott veszélyeztetettségű települések 
közé. 

➢ Beloiannisz belvíz által nem veszélyeztetett település. 

➢ Az aszályveszélyeztetettség alapján sérülékeny besorolású a település. 

➢ Beloiannisz a havazás miatt veszélyeztetett települések körébe tartozik, tekintettel arra, hogy 
a település egyetlen úton közelíthető meg. 

➢ A természeti értékek sérülékenysége nem jellemző Beloiannisz településre. 

➢ Beloiannisz településen nem találhatóak sérülékeny erdőterületek. 

➢ A turizmus veszélyeztetettsége nem érinti Beloiannisz települést. 



18  

➢ Az ivóvízbázisok veszélyeztetettsége nem jellemző. 

➢ Hőhullámok általi egészségügyi veszélyeztetettség kisebb mértékű a településen. 

➢ Az építmények viharkitettsége a Fejér megyei összesítés alapján valamivel az országos átlag 
felett van. 

 

 
A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

A projektben épületek felújítása, fejlesztése nem szerepel, így a projekt nem eredményez a 
létesítmények üzemeltetésében az energiafelhasználásban változást. 

A beruházás során megújuló energia alkalmazása nem lehetséges, vizsgálata nem releváns. 

A fejlesztés megvalósítási helyszínén, illetve a tágabb térségében a közlekedési igények a fejlesztés 
hatására nem változnak jelentős mértékben. A projektben érintett utcákon közösségi közlekedés 
nem zajlik, így a közösségi közlekedésre gyakorolt hatások minimálisak. Az egyéni közlekedési 
szokások enyhe fokú változása prognosztizálható. Az érintett utcákban a gépjárműforgalom gyenge 
erősödése várható a minőségi közlekedési feltételek kialakításának köszönhetően. A megfelelő 
minőségű burkolat a gyalogos és kerékpáros közlekedési módok alkalmazását is ösztönözheti. 

A fejlesztés a fentiek alapján összhangban áll az 1.) pontban elemzett klímavédelmi törekvések 
teljesülésével, a csapadékvizek elvezetését is tartalmazó projekt hatására csökken a település 
veszélyeztetettsége. 

 

 
A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata 

A fejlesztés során a szükséges vizsgálatot az alábbi sorrendben tervezzük elvégezni: 

Első feladat: a támogatási kérelem elkészítése során vizsgáltuk a projektet érintő, szóba jöhető fő 
éghajlatváltozási kihívásokat, a fejlesztés konkrét helyszínén várható energiafelhasználás változását, a 
törvényekben és jogszabályokban előírt klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedést, ezeket a 
megalapozó dokumentum meghatározott fejezetében kifejtettük. 

Második feladat: ha a tervezett fejlesztést támogatást nyer, akkor legkésőbb az 1. mérföldkő 
teljesítéséig a részletes műszaki előkészítési-tervezési feladatokhoz igazítva elvégezzük az Európai 
Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján előírt éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálatot. 

A vizsgálat megalapozottságához külső szakértő bevonását tervezzük. A klímakockázati értékelést a 
Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált érvényes klímavédelmi szakértő tanúsítvánnyal rendelkező, 
környezetmérnök végzettségű szakemberrel végeztetjük el, a részletes és mindenre kiterjedő vizsgálat 
érdekében. 

A település a rezilienciavizsgálatot a műszaki előkészítéshez igazítja, ezért az engedélyezési 
tervanyagok végleges kialakítását a folyamatban részt vevő klímavédelmi szakmérnök minden esetben 
koordinációval, klímakockázati elemzéssel és közvetlen tanácsokkal segíti. 

Az ily módon létre jövő, megalapozott és minden részletre kiterjedő éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
megállapításait beépítjük a fejlesztés végső műszaki tartalmába. Továbbá ugyanilyen módon vesszük a 
fentieket figyelembe az infrastruktúra üzemeltetése során is. 
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4. Költségvetés vizsgálata 
 

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható. 

1) Kérjük, mutassa be a támogatási kérelem költségvetésével összhangban, az elszámolni kívánt 
költségek indokoltságát. Amennyiben a kitöltő programban a részletes indoklásnál rendelkezésre 
álló hely nem elegendő, ebben a pontban kifejthető a költségek részletes bemutatása is. 

Fontos, hogy a tervezett költségek megalapozottsága minél jobban, pontosabban be legyen 
mutatva. Amennyiben – akárcsak indikatív – árajánlatok is rendelkezésre állnak (különösen az 
építési tevékenységekre vonatkozóan), akkor javasolt azok csatolása. 

 

 

 Nettó Áfa Bruttó Megjegyzés 

1) Projekt- 
előkészítés költségei: 

700 000 189 000 889 000 
 

 
 
 
 
 

 
b) Műszaki dokumentáció 
költségei 

700 000 189 000 889 000 
 

 
műszaki tervek 
(engedélyezési-, kiviteli- és 
tendertervek), ezek 
hatósági díjai, szakági 
tervek, műszaki felmérések, 
vizsgálatok; b2) környezeti 
hatásvizsgálat, előzetes 
vizsgálat, éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat 

2) Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek: 

49 631 721 13 400 565 63 032 286  

d) Építéshez kapcsolódó 
költségek: 

49 631 721 13 400 565 63 032 286 útfelújítási költsége 

 

 
Százalékban meghatározott 
átalány 

 
 
 

3 656 352 

 
 
 

987 215 

 
 
 

4 643 567 

előzetes tanulmány, 
projektmenedzsment, 
kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosítása, 
műszaki ellenőr költsége 

MINDÖSSZESEN 55 889 957 15 090 288 70 980 246  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Kérjük, mutassa be a felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést 
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alátámasztó saját számítást, táblázatos formában. 
 

 

Költségtípus Maximális mértéke az összes 
elszámolható összköltségre 

vetítve (%) 

Költségvetés 
alapján 
elszámolt 

költségkorlátnak 
való megfelelés 

 
Terület előkészítés (régészeti feltárás, 
lőszermentesítés, földmunkák stb.) 

 

 
2,00% 

 

 
0,00% 

Ingatlan vásárlás 2,00% 0,00% 

Műszaki dokumentáció költségei 5,00% 4,66% 

ÁLTÁLÁNOS KÖLTSÉGKORLÁT MAX. 8,50% 4,66% 
 
 

 
3) Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) 

tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez megvalósítani, 
amennyiben releváns. 

Nem releváns 

4) Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezi saját teljesítés 
keretében megvalósítani! 

Nem releváns 



 

 

 
 

5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 
 

 
 

Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

1. Illeszkedés a területfejlesztési koncepció és program céljaihoz 

 

 
1.1 

A projekt illeszkedik a Fejér 
Megye Területfejlesztési Program 
2021-2027 dokumentumban 
meghatározott releváns 
prioritásokhoz és 
intézkedésekhez. 

16 pont: ha a fejlesztés kapcsolódik az FMTFP 7. 

Települési épített környezet fejlesztése prioritás 7.1 

Épített környezet fejlesztése ÉS 7.2 Közlekedési módok 

fejlesztése intézkedéséhez 

 

8 pont: ha a fejlesztés kapcsolódik az FMTFP 7. 

Települési épített környezet fejlesztéses a prioritás 7.1 

Épített környezet fejlesztése intézkedéséhez 

 

0 pont: ha a fejlesztés nem kapcsolódik a fenti 

intézkedésekhez vagy az nem kerül bemutatásra a 

támogatási kérelemben 

 

Csak konkrét, részletesen alátámasztott illeszkedés 

esetén adható pont. 

 

A szempontnak való megfelelést a megalapozó 

dokumentumban kell bemutatni. 

 

A területfejlesztési program elérhetősége: 
https://www.fejer.hu/elfogadott-vegleges-
teruletfejlesztesi-dokumentumok 

A projekt az FMTFP 7. Települési épített környezet 
fejlesztéses a prioritás 7.1 Épített környezet 

fejlesztése intézkedéséhez kapcsolódik. 

 

A Megalapozó Dokumentum 1.1. pontjában 
bemutatásra került. 

 

 
8 pont 

 
 
 

 
1.2 

 

 
A projekt hozzájárulása a Fejér 
megyei ITP-ben meghatározott 
indikátorvállalásokhoz. 

A projekt kapcsán az "RCO46 - Átépített vagy 

korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T" tartozó 

célérték nagysága 100 millió Ft támogatásra vetítve. 

 

(A Fejér megyei ITP-ben rögzített forrásarányos 

indikátorvállalás mértéke 0,192 km / 100 millió Ft 

támogatás) 

 

8 pont: a 100 millió Ft-ra vetített indikátorvállalás 

meghaladja a megyei forrásarányos célérték 120%-

át, azaz 0,2304 km / 100 millió Ft-ot. 

 

4 pont: a 100 millió Ft-ra vetített indikátorvállalás a 
megyei forrásarányos célérték 80-120%-a közötti, 

A projekt kapcsán „az "RCO46 - Átépített vagy 
korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T" 

indikátorhoz tartozó célérték nagysága 100 millió Ft 
támogatásra vetítve: 

 

Összköltség: 

70 980 246, - Ft 

 

100 000 000 Ft-ra vetítve: 0,7098 km 

 
 
 

 
8 pont 



 

azaz 0,1536-0,2304 km / 100 millió Ft. 
 
0 pont: a 100 millió Ft-ra vetített indikátorvállalás 
nem éri el a megyei forrásarányos célérték 80%-át, 
azaz 0,1536 km / 100 millió Ft-ot. 
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Értékelési szempont 

TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 

pontszáma 

   
 

  

2. Hozzájárulás a területi felzárkózáshoz 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 

 
 
 
 

 
A projekt megvalósításával érintett 
település besorolása a Fejér 
Megyei Integrált Területi 
Programban meghatározott 
településdifferenciálás alapján. 

A település besorolása a Fejér megyei ITP 5. fejezete 
alapján. 

 
5 pont: leszakadással veszélyeztetett település 

 
3 pont: stabil társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező 
település 

0 pont: dinamikusan fejlődő település 
 
A szempontnak való megfelelés a Projekt adatlap 
Megvalósítási helyszínek pontja és a Megalapozó 
dokumentum alapján kell értékelni. 

 
A területfejlesztési program elérhetősége: 
https://www.fejer.hu/elfogadott-vegleges- 
teruletfejlesztesi-dokumentumok 

 
 
 
 
 
 

 
Beloiannisz leszakadással veszélyeztetett település 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 pont 

3. Komplex beruházások előnyben részesítése 

 
 
 
 

 
3.1 

 
 
 

 
A projekt részeként 
kerékpárosbarát útvonal is 

kiépítésre kerül (pl.: kerékpársáv). 

A megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni a 
szempontnak való megfelelést. 

0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz kerékpáros 
útvonal kiépítést. A kerékpáros nyom felfestéséért 
önmagában nem adható pont, ugyanis az a 
kerékpárosokat orientáló jelzés, forgalomtechnikai 
eszköz. 

 
2 pont: amennyiben a projekt tartalmaz kerékpáros 
útvonal kiépítést. 

 
 
 
 

 
A projekt nem tartalmaz kerékpáros útvonal kiépítést 

 
 
 
 

 
0 pont 

http://www.fejer.hu/elfogadott-vegleges-
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Értékelési szempont 

TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 

pontszáma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A projekt keretében tervezett 
útberuházás hozzájárul a 
közszolgáltatások jobb 
elérhetőségéhez. 

A szempont az alábbi közszolgáltatások jobb 
elérhetőségének vizsgálatát célozza: 

1. gyermeknevelési infrastruktúra (bölcsődék, óvodák, 
alapfokú-, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények); 
2. egészségügyi és szociális intézmények (pl.: orvosi 
rendelő, szakrendelő, idősek nappali ellátása); 
3. vasútállomás, közösségi közlekedés megállói, 
állomásai, P+R parkolók; 
4. közigazgatás és egyéb közszolgáltatások (pl.: 
polgármesteri hivatal, kormányhivatal, művelődési ház, 
könyvtár, posta); 

 
Ahány típusú - a fenti 4 kategória szerint - 
közszolgáltatást nyújtó intézményt érint(enek) 
közvetlenül a fejlesztéssel érintett útszakasz(ok), 
annyiszor 2 pont, de maximum 8 pont adható. 

 
Közszolgáltatások közvetlen kapcsolódása alatt 
értendőek a fejlesztéssel összefüggő területen és annak 
100 méteres körzetében elhelyezkedő 
közszolgáltatások. Egy intézmény csak egyszer kerülhet 
beszámításra egy projekt keretében. A megalapozó 
dokumentumban helyszínrajzzal kell bemutatni a 
szempontnak való megfelelést. 

 
0 pont: amennyiben a projekt keretében tervezett 
útberuházás nem érint közszolgáltatást (0 db) vagy ha 
nem kerül bemutatásra helyszínrajzzal a megalapozó 
dokumentumban a szempontnak való megfelelés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 méteres körzetben található: 

 
buszmegálló, templom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 pont 

 
 
 

 
3.3 

 
 

 
A fejlesztéssel érintett belterületi 
útszakaszon közösségi 
közlekedés történik 

A közösségi közlekedési szolgáltató nyilatkozatát 
szükséges csatolni a támogatási kérelemhez arról, hogy 
a fejlesztéssel érintett nyomvonalon mely irányba, hány 
járatot üzemeltet. 

0 pont: amennyiben a projekt keretében érintett 
útszakasz(ok)on nem zajlik közösségi közlekedés, vagy 
nem került benyújtásra a közösségi közlekedési 
szolgáltató nyilatkozata. 

 
 

 
A projekttel érintett útszakaszokon nincs közösségi 

közlekedés. 

 
 
 

 
0 pont 
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Értékelési szempont 

TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 

pontszáma 

  3 pont: amennyiben a közösségi közlekedési 
szolgáltató nyilatkozata alapján a projekt keretében 
érintett - legalább egy - útszakaszon közösségi 
közlekedés folyik. 

  

 
 
 
 
 
 

 
3.4 

 
 
 
 
 
 

 
A támogatási kérelem gyűjtőút 
fejlesztést tartalmaz. 

0 pont: amennyiben a támogatási kérelem kizárólag 
kiszolgáló-, lakó- vagy vegyes használatú út 
fejlesztésére irányul. 

6 pont: amennyiben a támogatási kérelem gyűjtőút 
fejlesztést (beleértve: építést/ korszerűsítést/felújítást) is 
tartalmaz, kiszolgáló-, lakó- vagy vegyes használatú út 
fejlesztése mellett. 

 
11 pont: amennyiben a támogatási kérelem kizárólag 
gyűjtőút fejlesztést (beleértve: építést/ 
korszerűsítést/felújítást) tartalmaz, és nem tartalmaz 
kiszolgáló-, lakó- vagy vegyes használatú út fejlesztést. 

 

A megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni a 
szempontnak való megfelelést. 

 
 
 
 
 
 

 
A projektben nem szerepel gyűjtőút fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 

 
0 pont 

 Összesen   25 pont 
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6. Önértékelés 
 

 

 
Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése: 

 

 
 

Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

 
Önértékelés 

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

 
 

 
1.1. 

 
 
 
A projekt illeszkedik a TOP Plusz valamely 
konkrét céljához/céljaihoz, és az abból 
levezetett felhívás céljaihoz. A projekt 
legalább egy, de lehetőség szerint több OP 
célhoz is hozzájárul. 

 
 

 
Megfelelt 

 

A helyi, önkormányzati fejlesztések hozzájárulnak a 

települések népességmegtartó képességének javításához és 

a térségi felzárkózáshoz. A TOP Plusz élhető megye és 

versenyképes megye prioritás PO5 ii. egyedicélkitűzéshez 

tartozó beavatkozásai a gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-

ösztönzést önkormányzati és helyi fejlesztésekkel (pl. üzleti 

infrastruktúra, helyi turizmus, aktív- és ökoturisztikai 

fejlesztések, helyi és térségi közlekedés) erősítik, valamint a 

települések élhetőbbé válását integrált településfejlesztési 

beavatkozásokkal (pl. helyi közlekedés, barnamezős 

rehabilitáció, települési zöld és kék infrastruktúra, klíma-

alkalmazkodás, közösségi, kulturális, sport és szabadidős 

terek, szociális célú városrehabilitáció) támogatják.  

 

Jelen fejlesztés a fentiekkel összhangban javítja a helyi 

közlekedési infrastruktúrát ez által a vidéki térségek 

hozzáférhetőségét (PA1b 5. akció), népességmegtartó erejét. 

A tervezett fejlesztés megvalósulásának hatására 

könnyebben, többféle közlekedő számára (gyalogosok, 

autósok, kerékpárosok, kerekesszékkel, babakocsival 

közlekedők) és sokkal biztonságosabb körülmények között 

lesznek megközelíthetők a fejlesztéssel érintett terület 
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környezetében lévő forgalomvonzó létesítmények. 

A fejlesztésnek köszönhetően az önkormányzati tulajdonú 

belterületi közutak korszerűsítése, minőségi fejlesztése által 

az itt élők életkörülményei javulnak, a településközpontot, a 

település közintézményeit biztonságosan el tudják érni. A 

meglévő belterületi úthálózat a lakóutak megközelíthetősége 

javul. 

 
 
A projekt illeszkedik a felhívás céljaihoz, ami az 1.1 pontban 
bemutatásra került. 

 

2. Kizáró okok vizsgálata   

 
2.1. 

A projekt és támogatást igénylő 
támogathatóságának vizsgálata a hazai és 
uniós jogszabályok, ÁÚF 21-27, állami 
támogatási és lehatárolási szabályok szerint 

 
Megfelelt 

 
A projekt és a támogatást igénylő támogathatóságának vizsgálata 
a hazai és uniós jogszabályok, ÁÚF 21-27, állami támogatási és 
lehatárolási szabályok szerint megtörtént, annak megfelel. 
Bemutatása az 1.2. pontjában megtörtént. 

 

2.2. 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem 
tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában 
meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik 
a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban 
meghatározott kizáró okok alá, mely bemutatásra került a 
Megalapozó dokumentum 1.2 pont 4) pontjában. 

3. Szakmai indokoltság, megalapozottság   

3.1. 
A projekt szakmai indokoltságának és 
megalapozottságának vizsgálata. 

Vizsgálandó: 

- A projekt felépítése logikus, jól átgondolt. 

- A probléma jól alátámasztott/valós, a 
támogatást igénylő bemutatja milyen 
tényadatokra, adatbázisokra, térképekre és 
egyéb forrásokra támaszkodott, ezek 
megfelelnek a valóságnak. 

- Van-e strukturális (szabályozási) probléma a 
beruházást kiváltó okok között. 

- Megfelelően felmérte-e a támogatást igénylő 

Megfelelt 
A projekt szakmai indokoltságának és megalapozottságának 
vizsgálata megtörtént. Az megfelel valamennyi vizsgálandó 
szempontnak, melyek a tanulmányban bemutatásra is kerültek: 
- A projekt felépítése logikus, jól átgondolt. 
- A probléma jól alátámasztott/valós, a támogatást igénylő 
bemutatja milyen tényadatokra, adatbázisokra, térképekre és 
egyéb forrásokra támaszkodott, ezek megfelelnek a valóságnak. 
- Strukturális (szabályozási) probléma a beruházást kiváltó 
okok között nincs. 
- Az önkormányzat a helyzetet és körülményeket 
megfelelően felmérte (a projekt nincs alul tervezve/túltervezve, a 
probléma kontextusát ismeri a támogatást igénylő és lehetőség 
szerint az okokat kezeli). 
- A támogatást igénylő nem hoz létre kihasználatlan 
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a helyzetet és körülményeket (a projekt nincs 
alultervezve/túltervezve, a problémára arányos 
választ ad, a probléma kontextusát ismeri a 
támogatást igénylő és lehetőség szerint az 
okokat kezeli). 

- A támogatást igénylő nem hoz létre 
kihasználatlan kapacitást. 

- Bemutatásra került az alkalmazott műszaki-
szakmai megoldások indokoltsága, lehetőség 
szerint figyelembe veszi a legkorszerűbb, 
leghatékonyabb lehetséges megoldásokat 
(amennyiben releváns). 

- A támogatást igénylő a támogatási 
kérelemben célérték vállalást tett a releváns 
indikátorokra és releváns szakmai 
adatszolgáltatási mutatókra vonatkozóan. A 
célérték vállalások összhangban vannak a 
bemutatott projekt tartalmával és az 
indikátorhoz kapcsolódó elvárásokkal. 

- A megalapozottság keretében vizsgálható: a 
tevékenységek támogathatósága (a felhívás 
2.1. és 6.1. pontját figyelembe véve), a 
felhívások egyedi, alapvető szakmai-műszaki 
elvárásainak (ideértve a felhívás 2.3., 5., 6.2. 
pontjában foglalt elvárásokat) való megfelelés, 
a vonatkozó szabványoknak és jogszabályi 
(hazai/uniós) előírásoknak való megfelelés (a 
projekt előrehaladottabb kidolgozottsága 
esetén). 

kapacitást. 
- Bemutatásra került az alkalmazott műszaki-szakmai 
megoldások indokoltsága, lehetőség szerint figyelembe veszi a 
legkorszerűbb, leghatékonyabb lehetséges megoldásokat 
(amennyiben releváns). 
- A támogatást igénylő a támogatási kérelemben célérték 
vállalást tett a releváns indikátorokra és releváns szakmai 
adatszolgáltatási mutatókra vonatkozóan. A célérték vállalások 
összhangban vannak a bemutatott projekt tartalmával és az 
indikátorhoz kapcsolódó elvárásokkal. 
- A megalapozottság keretében megvizsgálásra került: a 
tevékenységek támogathatósága (a felhívás 2.1. és 6.1. pontját 
figyelembe véve), a felhívások egyedi, alapvető szakmai-
műszaki elvárásainak (ideértve a felhívás 2.3., 5., 6.2. pontjában 
foglalt elvárásokat) való megfelelés, a vonatkozó szabványoknak 
és jogszabályi (hazai/uniós) előírásoknak való megfelelés (a 
projekt előrehaladottabb kidolgozottsága esetén). 

 
 

3.2. 

A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett 
fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

 
Megfelelt 

A pályázathoz csatolt jelen Megalapozó Dokumentum 
egyértelműen alátámasztja a projekt szükségességét, mint 
gazdasági-, környezeti-, társadalmi-, lakossági szempontból 
egyaránt. 
A helyzetelemzés az elvárásoknak megfelelően készült és 
alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét, mely a Megalapozó Dokumentum 2. pontjában 
került bemutatásra. 
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Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

 
Önértékelés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. 

A beruházás biztosítja a biztonságos 
közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő 
számára, különös tekintettel a legvédtelenebb 
közlekedőkre a gyalogosokra és 
kerékpárosokra. A projekt a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) 
bekezdésével összhang-ban került tervezésre 
valamennyi érintett közlekedő igényeinek a 
figyelembevételével a vonatkozó szakági 
Útügyi Műszaki előírások szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megfelelt 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a projekt eredményeképpen 
egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb 
helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző 
állapothoz viszonyítva, mely szempont a tervezés, illetve a 
megvalósítás során is figyelembevételre kerül. 
A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket 
valamennyi közlekedő számára, különös tekintettel a 
legvédtelenebb közlekedőkre a gyalogosokra és 
kerékpárosokra., mely a tanulmány 2.3 pontjában bemutatásra 
került. 
A projekthez kapcsolódó terv a közúti közlekedésről szóló 1988. 
I. tv. 8. §-a szerint készül valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek a figyelem-bevételével a vonatkozó szakági Útügyi 
Műszaki előírások szerint. 

4. Partnerség   

 
 

 
4.1. 

 
Új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút 
gyűjtőúttá fejlesztése esetén a gyűjtőút 
építéséről, illetve fejlesztéséről helyi lakosság 
körében elvégzett társadalmi egyeztetés 
szükséges. 

 
 

 
Nem releváns 

A projekt keretében új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút 
gyűjtőúttá fejlesztése nem tervezett, így a fejlesztéssel 
kapcsolatban a helyi lakosság körében végzett társadalmi 
egyeztetés nem elvárás.    
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Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

 
Önértékelés 

5. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 
vizsgálata 

  

 

 
5.1. 

A támogatást igénylő a megvalósíthatóságon 
túl a későbbi működtetés feltételeit bemutatta, 
kitérve különösen a műszaki, szakmai, 
szervezeti, személyi és pénzügyi dimenziókra 
is. A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban 
foglalt fenntartási időszakra vonatkozó 
kötelezettség teljesítését. 

 

 
Megfelelt 

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) 
működtetésének és fenntartásának intézményi, műszaki és 
pénzügyi háttere a tanulmány 3.1. pontjában bemutatásra került, 
ami alapján megállapítható, hogy a projekt pénzügyi 
fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő az 
üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket megfelelően 
felmérte és azokat képes biztosítani. A támogatást igénylő 
vállalja a Felhívásban foglalt fenntartási időszakra vonatkozó 
kötelezettségek teljesítését 

 
 
 
 
 

5.2. 

Horizontális szempontok vizsgálata: 
- CPR 9. cikknek való megfelelés vizsgálata. 
- Ha a támogatást igénylő települési 
önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a 
helyi esélyegyenlőségi program meglétét és a 
tervezett fejlesztés ahhoz való illeszkedését. 
- Ha a támogatást igénylő ötven főnél több 
személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi 
személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét. 
- Támogatást igénylő vállalja, hogy a fizikai 
akadálymentesítés betervezésre és 
megvalósításra kerül, amennyiben a projekt 
tartalma alapján az releváns. 

 
 
 
 
 

Megfelelt 

A horizontális szempontoknak történő megfelelés a megalapozó 
dokumentum 3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális 
elvárásoknak pontjában került bemutatásra.  
A projekt biztosítja a benne szereplő Horizontális elveknek való 
megfelelést, a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítését. Figyelembe veszi a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzést.  
Beloiannisz Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadásával érvényesíteni kívánja az egyenlő 
bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a 
diszkriminációmentességet, valamint a foglalkoztatás, a szociális 
biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 
érdekében szükséges intézkedéseket. 
A helyi esélyegyenlőségi program a pályázathoz csatolásra 
került. A tervezett fejlesztés ehhez való illeszkedését a 
tanulmány 1.2. pontja tartalmazza. 
 
A projekt keretében az akadálymentesítés nem releváns. 
 
 A projekt végrehajtása során a Fogyatékossággal élő 
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Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK 
tanácsi határozattal összhangban jár el, a fogyatékos 
személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között 
akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok 
alkalmazásával – biztosítja.   

5.3. A projekt megfelel a „Ne okozz jelentős kárt” 
elveknek, a klímareziliencia elvárásoknak és a 
horizontális követelmények környezeti 
részének (CPR 9. cikk). 

 
Megfelelt 

A projekt megfelel a „Ne okozz jelentős kárt” elveknek, a 
klímareziliencia elvárásoknak és a horizontális követelmények 
környezeti részének, mely a tanulmány 3.2. A támogatási 
kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak pontjában 
bemutatásra került. 
Kedvezményezett nyilatkozik, hogy betartja a projektre 
vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, az 
elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt” elveket: a 
támogatott fejlesztés nem sérti az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik 
környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri 
erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos 
gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése és 
csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák 
védelme és helyreállítása) sem.  
 
Kedvezményezett megőrzi a projekt által érintett területen a 
védett környezeti, természeti és kulturális értékeket; a fennálló 
vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az 
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-
megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során 
megszünteti. Kedvezményezett fejlesztési beruházása megfelel 
a horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos, 
általános elvárások pontban részletezett valamennyi 
szempontnak. 
Kedvezményezett biztosítja, hogy a DNSH elvek alapján a 
projekt szakmai-műszaki tartalma és várható hatása nem okoz 
jelentős kárt a célkitűzések egyikében sem, azaz a projekt 
megfelel a „Ne okozz jelentős kárt” elvének.  
 
Kedvezményezett nyilatkozik, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja 
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alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot lefolytatja és 
az elkészített dokumentációt az 1. mérföldkő elérésekor 
benyújtja.  
A tanulmány 3.2.1. pontjában bemutatásra került az 
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása: A 
projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási 
kihívások, A projekt várható hatása az „első az 
energiahatékonyság” elv érvényesülésére, A tervezett 
fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata, 
a projekt klímaváltozás hatásait mérséklő tevékenységei.  
 
A projekt tartalma alapján releváns környezeti célok bemutatása, 
a célokban foglalt károkozás elkerülése vagy annak javulása a 
projekt keretében az alábbi módon tervezett: 
 
a) az éghajlatváltozás mérséklése:  
A projektben tervezett tevékenységek nem vezetnek jelentős 
üvegházhatású gáz-kibocsátáshoz. A projekt eredménye 
ösztönzi és fokozza a fenntartható, ÜHG kibocsátást nem 
eredményező, egyéni közlekedési módok igénybevételét, a 
gépjárművel történő közlekedéssel szemben.  Ezáltal a 
projektben tervezett tevékenységek a CO2 kibocsátás 
csökkentését elősegítik. Új közösségi közlekedési útvonal, járat a 
fejlesztés kapcsán nem kerül kialakításra. A fejlesztés kapcsán – 
meglévő infrastruktúra okán – szállítási-logisztikai közlekedési 
többletkibocsátással nem számolunk. Ugyanakkor a 
biztonságosabb közlekedési feltételek elősegítik a teherforgalmi 
eszközök gyorsabb, gördülékenyebb és balesetmentes 
áthaladását a településen, ezáltal azok kevesebb időt kell, hogy 
a településen eltöltsenek. 
b) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: 
A projekt eredményeként létrejövő infrastruktúra nem károsítja az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a jelenlegi és a várható 
jövőbeli éghajlat nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
tevékenységre, az emberekre, a természetre, eszközökre. Ezt 
támasztja alá a megalapozó dokumentumban bemutatott 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása (ld. 
3.2.1. pont), majd az első mérföldkő elérésekor benyújtott 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredménye. 
c) a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és 
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védelme: 
A projekt tevékenységei nem károsítják a vízi és tengeri 
erőforrások fenntartható használatát és védelmét, ha károsak a – 
felszíni vagy a felszín alatti – víztestek jó állapotára vagy jó 
ökológiai potenciáljára vagy a tengeri vizek jó környezeti 
állapotára. A projekt klímaváltozás hatásait mérséklő 
tevékenységei a tanulmány 3.2.2.3 pontjában kerültek 
bemutatásra.  
d) a körforgásos gazdaságra való átállás: 
A projektben nem tervezett olyan tevékenység, mely károsítaná 
a körforgásos gazdaság létrejöttét. A beruházás során 
keletkezett hulladékok jogszabályban előírt kezeléséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról az első mérföldkő 
elkérésekor benyújtásra kerülő műszaki dokumentáció 
rendelkezik.  
e) a szennyezés megelőzése és csökkentése: 
A projekt tevékenységei nem növelik a levegőbe, a vízbe, sem a 
talajba történő szennyezőanyag-kibocsátást, nem járnak 
szennyező eredménnyel. A projekt eredménye ösztönzi és 
fokozza a fenntartható, ÜHG kibocsátást nem eredményező, 
egyéni közlekedési módok igénybevételét, a gépjárművel történő 
közlekedéssel szemben. A rendezett, korszerűsített csapadékvíz 
elvezető csatorna kiépítése további kártétel nélkül képes 
levezetni az útburkolatra hulló csapadékvizet, ezzel megóvva az 
új infrastruktúra, valamint a területen lévő köz- és magánvagyon 
állagát és értékét. 
f) a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és 
helyreállítása: 
A projekt tevékenységei nem károsítják az ökoszisztémák jó 
állapotát és rezilienciáját, nem károsak az élőhelyek és fajok – 
többek között az uniós érdekeltségű élőhelyek és fajok – 
védettségi helyzetére.  
A fejlesztéssel érintett ingatlanok nem érintik a következő 
területeket, övezeteket: Natura 2000, országos ökológiai hálózat 
magterülete, ökológiai folyósó, pufferterület, helyi jelentőségű 
művi érték, nyilvántartott régészeti lelőhely.  
A Felhívás 2.3. 5) pontja szerinti elvárás a tervezés és a 
megvalósítás során betartásra kerül: az építési területen lévő 
vagy tervezett fák védelme érdekében, valamennyi építési 
beruházás esetében, mind a tervezés, mind a kivitelezés során 
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az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint 
a MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése települések 
közterületein) szabványok előírásainak betartása. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. 

A támogatást igénylő megismerte az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és 
a projekt tervezése során mérlegelte, hogy 
azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. 
Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglaltak betartását mind a 
projekt megvalósítása során mind a 
fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, 
hogy az adott elvárás teljesítését az Irányító 
Hatóság az adott időszakban vizsgálhat-ja. 
A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata 
során a projekt kapcsán Alapjogi Chartát 
érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel a 
rendelkezésre álló információk alapján.  
A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi 
Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás 
során történő érvényesítésére alkalmas 
mechanizmusokkal. 

 
 
 
 
 
 
 

Megfelelt 

 
 
 
 

 

A Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt jogokat, és a projekt tervezése során 
mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. 
Vállalja az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását 
mind a projekt megvalósítása során mind a fenntartási időszak 
alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott elvárás teljesítését az 
Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. A projekt 
kapcsán Alapjogi Chartát érintő jogsérelem gyanúja nem merült 
fel. A Támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában 
szereplő alapjogok a megvalósítás során történő érvényesítésére 
alkalmas mechanizmusokkal.  
A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a 
visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról 2023. évi 
XXV. törvényben (Panasztörvény) foglalt előírásoknak 
megfelelően működik az önkormányzat. A köziratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja alapja 
alapján a közfeladatot ellátó szerveknek (így pl.: a központi 
államigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak) egyedi 
iratkezelési szabályzat kiadása kötelező. Azt a közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell 
kiadniuk, mely iratkezelési szabályzattal az Önkormányzat 
rendelkezik. 

6. Költségvetés vizsgálata   

 

 

 

6.1. 

A projekt megfelel a költségvetés vizsgálati 
szempontoknak. 
A kiválasztási kritérium vizsgálja: 
- a források felhasználásának hatékonyságát, 
- az általános és szakmai belső arányok 
(felhívás 7.5. pontjában meghatározott 
költségkorlátok) betartását, 
- az egyes tevékenységek megfelelően 
kerültek-e az egyes állami támogatási 

 
 
 
 
 
 
 

Megfelelt 

 

A projektben igényelt támogatás megfelel a Felhívás 7.5 
pontjában meghatározott költségkorlátoknak. A 

költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási 
módoknak való megfelelősség a tanulmány 4.1 fejezetében 
bemutatásra került. A beruházásra vonatkozóan tervezői 
költségbecslés készült, mely a fejlesztés minden feladatát 
részletezi. A tervezéskor az önkormányzat már a leginkább 
költséghatékony eljárást választotta. A kivitelező beszerzési 
eljárás keretében kerül kiválasztásra.  
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kategóriák szerinti besorolásra (amennyiben 
releváns), 
- az egyszerűsített költségelszámolási 
szabályok (a felhívás 7.3.1. pontjának) 
megfelelően alkalmazásra kerültek. 
- a költségvetés indokolt, összhangban áll a 
helyzet-elemzésben foglaltakkal, valamint a 
tervezett tevékenységekkel. 

A műszaki dokumentáció készítés a tervezői szerződés alapján 
történt, aki 3 ajánlatos beszerzés során került kiválasztásra. 
A projekt nem tartalmaz az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése 
szerinti állami támogatást, ezért a Felhívás 1.2 pontjának 4.) -6.) 
bekezdéseiben rögzített szabályozás nem releváns. 
Közműszolgáltatói vagyont érintően műszaki beavatkozás nem 
tervezett. A projekt kizárólag bevételt nem termelő közcélú 
fejlesztéseket tartalmaz, az intézkedések tisztán helyi hatással 
bírnak.  
A költségvetés indokolt, összhangban áll a helyzetelemzésben 
foglaltakkal, valamint a tervezett tevékenységekkel. A projekt 
jelentős része a beruházási feladatokból tevődik össze. A 
megvalósításhoz szükséges előkészítési, illetve a végrehajtást 
segítő tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
arányos, a piaci környezetben és a pályázati projektek esetében 
jellemző mértéknél nem magasabbak. 

7. Előnyben részesítést biztosító szempontok   

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. 

A projekt „RCO46 Átépített vagy 
korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T” 
c. indikátor OP célérték teljesüléséhez való 
hozzájárulásának mértéke forrásarányos 
módon tervezett.  
Megfelelt: Amennyiben a projektben a RCO46 
indikátorra tett célérték vállalás esetében az 1 
km-re eső támogatási kérelem benyújtásakori 
igényelt támogatási összeg 409 800 000 Ft 
vagy az alatti.  
Részben megfelelt: Amennyiben a projektben 
a RCO46 indikátorra tett célérték vállalás 
esetében az 1 km-re eső támogatási kérelem 
benyújtásakori igényelt támogatási összeg 
409 800 000 Ft – 694 000 000 Ft közötti.  
Nem felelt meg: Amennyiben a projektben a 
RCO46 indikátorra tett célérték vállalás 
esetében az 1 km-re eső támogatási kérelem 
benyújtásakori igényelt támogatási összeg 
694 000 000 Ft vagy afeletti. 

 
 
 
 

Megfelelt 
 

Jelen projekt keretében vállalt indikátor célérték 0,63 km átépített 
vagy korszerűsített közút hossz / 70 980 246 Ft támogatás.    
 
Tehát a tervezett projekt keretében a RCO46 indikátorra tett 
célérték vállalás esetében az 1 km-re eső támogatási kérelem 
benyújtásakor igényelt támogatási összeg 409 800 000 Ft alatti 
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7.2. 

A fejlesztéssel érintett utak kapcsolatai. 
Megfelelt: Amennyiben a fejlesztéssel érintett 
utak fejlesztéssel érintett szakaszai közül 
legalább egy közvetlenül állami úthoz 
kapcsolódik. 
Részben megfelelt: Amennyiben a 
fejlesztéssel érintett utak fejlesztéssel érintett 
szakaszainak egyike sem kapcsolódik állami 
úthoz, azonban legalább egy közvetlenül 
kapcsolódik önkormányzati gyűjtőúthoz. 
Nem felelt meg: Amennyiben a fejlesztéssel 
érintett utak fejlesztéssel érintett 
szakaszainak egyike sem kapcsolódik 
közvetlenül állami úthoz vagy önkormányzati 
gyűjtőúthoz. 

 
 
 
 
 
 

Nem megfelelt 
 

Amennyiben a fejlesztéssel érintett utak fejlesztéssel érintett 
szakaszainak egyike sem kapcsolódik közvetlenül állami úthoz 
vagy önkormányzati gyűjtőúthoz. 

 
 
 

7.3. 

A támogatási kérelem tartalmaz közösségi 
közlekedés színvonalát javító fejlesztést. 
Megfelelt: Minden fejlesztéssel érintett 
útszakasz esetében tartalmaz a támogatási 
kérelem közösségi közlekedés színvonalát 
javító fejlesztést. 
Részben megfelelt: Legalább egy fejlesztéssel 
érintett útszakasz esetében tartalmaz a 
támogatási kérelem közösségi közlekedés 
színvonalát javító fejlesztést. 
Nem felelt meg: A fejlesztéssel érintett 
útszakasz(ok) esetében a támogatási kérelem 
nem tartalmaz közösségi közlekedés 
színvonalát javító fejlesztést. 

 
 
 
 
 

Nem felelt meg 

A projektben fejlesztéssel érintett útszakasszal összefüggő 
területen és annak közvetlen környezetében megtalálhatók 
közösségi közlekedés megállói Az említett helyszínek térkép 
feltüntetése a dokumentum 3.sz Mellékletében található. 
A fejlesztéssel érintett útszakasz(ok) esetében a támogatási 
kérelem nem tartalmaz közösségi közlekedés színvonalát javító 
fejlesztést 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A projekt kapcsolódik uniós vagy hazai 
forrásból támogatott fejlesztésekhez. 
Megfelelt: Amennyiben a projekt közvetlenül 
kapcsolódik uniós vagy hazai forrásból 
támogatott fejlesztésekhez is (pl.: a korábban 
fejlesztéssel érintett út további folytatólagos, 
eddig fejlesztéssel nem érintett szakaszának 
felújítására kerül sor). 
Részben megfelelt: Amennyiben a projekt 
közvetetten kapcsolódik uniós vagy hazai 
forrásból támogatott fejlesztésekhez. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A projekt közvetlenül kapcsolódik uniós vagy hazai forrásból 
támogatott fejlesztésekhez mely a MD 1.2 pontjában 
bemutatásra került. 
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7.4. fejlesztéssel érintett útszakasz korábban 
uniós vagy hazai forrásból 
megvalósult/megvalósítás alatt álló fejlesztés 
elérhetőségét, megközelíthetőségét javítja. 
Nem felelt meg: Amennyiben a projekt 
közvetlenül és közvetetten sem kapcsolódik 
egyéb uniós vagy hazai forrásból támogatott 
fejlesztéshez. 
Közvetlen és közvetett kapcsolódás alatt is a 
hatályos támogatási szerződéssel rendelkező 
és/vagy megvalósult projektek értendők. A 
megalapozó dokumentum-ban szükséges 
bemutatni a szempontnak való megfelelést a 
kapcsolódó projekt rövid bemutatásával és 
projekt azonosítójának megadásával. 
Amennyiben a projekt több település/út 
fejlesztését érinti, legalább egyik fejlesztéssel 
érintett út/útszakasz esetében a 
kapcsolódásnak megállapíthatónak kell lenni. 

 
 
 

Megfelelt 



 

 

7. Megalapozó dokumentum mellékletei 
 

 

 
1) A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól 

beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosítható módon 
jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltérő jelölőszín megadása 
kötelező: földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendő út. 

2) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a fejlesztendő 
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes 
használatú út) szemléltetésére szolgál. 

3) Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres távolságán 
belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket . 

4) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő állapotot 
alátámasztó fotódokumentációt. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként egy-egy 
fényképfelvételt mellékelni az úttengelyből fényképezve, amelyen látható a meglévő burkolat 
minősége, valamint a teljes űrszelvény. 

5) Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást igénylő nyilatkozik. 

6) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – nem releváns. 
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